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中国巨石股份有限公司 

关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目

的公告 

 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议、

2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司桐乡生产基地配套员工宿

舍建设项目的议案》，为配套总部智能制造基地生产线扩建项目，增加员工配套

生活设施，同意公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）实

施桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。 

鉴于整体投资规划调整，公司拟终止该项目建设。具体情况如下： 

一、项目背景及实际建设情况 

2019 年，考虑到桐乡智能制造新基地建成后需大量增加劳动用工人员，公

司在桐乡经济开发区的新、老两个生产基地预计合计用工人数将达到 1 万人。同

时，随着业务规模不断扩大，公司将持续引进各类人才以保障战略目标和经营目

标的实现。为保障人员稳定性，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，巨石集团

拟实施“桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目”，旨在为新聘专家、海内外短期

培训人员、一线员工提供完善、舒适的生活设施，提升员工满意度，保障公司生

产和未来发展所需的人才、劳动力供应。 

项目原规划建设 12 幢楼高 33 层的配套员工宿舍，预计总投资金额

84,688.70 万元，计划分两期共四年完成。 

项目经审批同意后，尚未进行实质性建设。 

二、终止项目建设的原因 

（一）公司投资规划调整 

根据最新的战略规划和投资计划，公司未来在桐乡进行大规模扩大玻璃纤维

生产基地的可能性较低，产能规划预计将更多地布局在其他地区。 

（二）智能制造基地人力效率提升 

桐乡智能制造基地建成后，随着技术进步和自动化程度提高，生产线的生产

效率大大提升，原本需要大量人力的工作可以被机器和自动化系统代替，从而减

少了实际员工数量。 

三、终止项目建设对公司的影响 

本次项目的终止是公司综合考虑宏观环境和投资规划后作出的决策，不会对

 


